

# Sosyal Medya İçerik Ajansı — Proje Planı

Başlangıç:

Hedef bitiş:

Durum: Faz 2 — devam ediyor

Bu dosya projenin ana planıdır. Her faz tamamlandıkça [x] işaretlenir.

Proje dokümantasyonu → docs/

Yaptıkça yazdığımız notlar → docs/calisma-notlari/

## Timeline Özeti

| Faz | Konu                                 | Başlangıç   | Bitiş       | Süre  |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 0   | Proje ön dokümantasyonu              | 30 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | 1 gün |
| 1   | Docker + local n8n kurulumu          | 30 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | 1 gün |
| 2   | Workflow 1 — Manuel içerik üretme    |             |             |       |
| 3   | Data Table + Telegram bildirimi      |             |             |       |
| 4   | Workflow 2 — Kaynaktan içerik üretme |             |             |       |
| 5   | Error handling + retry / fallback    |             |             |       |
| 6   | Final dokümantasyon                  |             |             |       |

## Faz 0 — Proje Ön Dokümantasyonu

Başlangıç:

Bitiş:

Amaç: Proje planı, araştırma, kapsam ve akış şemasını hazırlamak.

### Yapılacaklar

- ☐ Proje araştırması ve teknoloji seçimi
- ☐ Proje dokümantasyonu → docs/
- ☐ Genel akış şeması (Mermaid)
- ☐ Faz bazlı proje planı → bu dosya

### Çıktılar

- docs/ altındaki dokümantasyon dosyaları
- proje-planı.md

## Faz 1 — Docker + Local n8n Kurulumu

Başlangıç:

Bitiş:

Amaç: n8n'i Docker ile local ortamda çalışır hale getirmek.

### Yapılacaklar

- ☐ docker compose up -d ile n8n'i ayağa kaldır
- ☐ http://localhost:5678 üzerinden arayüze erişimi doğrula
- ☐ .env dosyasında n8n şifresini ayarla
- ☐ Kurulum notlarını dokümente et → docs/calisma-notlari/n8n-kurulum.md

## Çıktılar

- Çalışan local n8n instance
  - docs/calisma-notlari/n8n-kurulum.md
- 

## Faz 2 — Workflow 1: Manuel İçerik Üretme

Başlangıç:

Bitiş:

Amaç: Kullanıcının girdiği konuya göre AI ile sosyal medya içeriği üreten ilk workflow.

### Yapılacaklar

- ☐ Platform seçimi kesinleştir → LinkedIn ve Instagram
- ☐ İçerik türlerini belirle
- ☐ AI prompt tasarımı
- ☐ n8n workflow kur: Manual Trigger → Set Node → AI Agent → Structured Output
- ☐ Workflow test et (örnek konu ile)
- ☐ Workflow JSON export al

### Akış

Manual Trigger → Set Node → AI Agent → Structured Output

## Çıktılar

- Çalışan Workflow 1
  - Prompt dosyası
  - Test çıktısı ekran görüntüsü
- 

## Faz 3 — Data Table + Telegram Bildirimi

Başlangıç:

Bitiş:

Amaç: Üretilen içerikleri kaydetmek ve Telegram'a taslak göndermek.

### Yapılacaklar

- ☐ social\_media\_contents Data Table oluştur
- ☐ Status alanlarını tanımla (draft, waiting\_approval, approved, rejected, scheduled, published, failed)
- ☐ Workflow 1'e Data Table kayıt node'u ekle
- ☐ Telegram bot oluştur ve kanala bağla
- ☐ Taslak bildirim mesaj şablonu hazırla
- ☐ Onay süreci — ilk aşama: manuel Telegram kontrolü
- ☐ End-to-end test: konu gir → içerik üret → kaydet → Telegram'a gönder

### Akış (Workflow 1 genişletilmiş)

Manual Trigger → Set Node → AI Agent → Structured Output → Data Table → Telegram

## Çıktılar

- Data Table yapısı
  - Telegram bildirim sistemi
  - Ekran görüntüleri
- 

## Faz 4 — Workflow 2: Kaynaktan İçerik Üretme

Başlangıç:

Bitiş:

Amaç: RSS / HTTP kaynaklarından otomatik içerik çekip AI ile dönüştürmek.

### Yapılacaklar

- ☐ İçerik kaynaklarını belirle (en az 1 RSS)
- ☐ Schedule Trigger ile periyodik çalıştırma ayarla
- ☐ RSS Feed / HTTP Request node kur
- ☐ Veri temizleme adımı ekle
- ☐ Duplicate kontrolü (URL + title)
- ☐ AI agent ile sınıflandırma ve içerik üretimi
- ☐ Data Table kaydı + Telegram bildirimi
- ☐ Workflow test et

### Akış

Schedule Trigger → RSS/HTTP → Veri Temizleme → Duplicate Kontrolü → AI Agent → Data Table → Telegram

### Çıktılar

- Çalışan Workflow 2
- Kaynak listesi
- Duplicate kontrol mekanizması

---

## Faz 5 — Error Handling + Retry / Fallback

Başlangıç:

Bitiş:

Amaç: Hataları yakalamak, loglamak ve workflow'un tamamen durmasını engellemek.

### Yapılacaklar

- ☐ Error Trigger workflow oluştur
- ☐ social\_media\_errors Data Table oluştur
- ☐ Telegram error kanalına bildirim gönder
- ☐ social\_media\_execution\_logs tablosu ile loglama ekle
- ☐ Retry senaryoları: API timeout, Telegram fail, AI bozuk çıktı
- ☐ Fallback senaryoları: yedek kaynak, basit template, telegram\_failed status
- ☐ Tüm workflow'lara error workflow bağla

### Çıktılar

- Error handling workflow
- Log tabloları
- Retry / fallback dokümantasyonu

---

## Faz 6 — Final Dokümantasyon

Başlangıç:

Bitiş:

Amaç: Projeyi kapatmak, öğrenilenleri ve karşılaşılan problemleri dokümente etmek.

### Yapılacaklar

- ☐ Tüm workflow export'larını kaydet
- ☐ Karşılaşılan problemler ve çözüm notları yaz
- ☐ Öğrenilen kavramlar listesini güncelle
- ☐ Ekran görüntülerini toparla

### Beklenen Final Çıktılar

- ☐ Docker ile local çalışan n8n
- ☐ Manuel içerik üretim workflow'u
- ☐ Kaynaktan içerik üretim workflow'u
- ☐ Error handling workflow'u
- ☐ Data Table yapısı

- ☐ Telegram bildirim sistemi
- ☐ En az 2 platform için içerik üretimi
- ☐ Duplicate kontrolü
- ☐ Retry / fallback senaryosu
- ☐ Proje dokümantasyonu + akış şeması

## İlerleme Takibi

| Faz                       | Durum        | Tamamlanma |
|---------------------------|--------------|------------|
| 0 — Ön dokümantasyon      | Tamamlandı   |            |
| 1 — n8n kurulumu          | Tamamlandı   |            |
| 2 — Workflow 1            | Devam ediyor |            |
| 3 — Data Table + Telegram | Bekliyor     |            |
| 4 — Workflow 2            | Bekliyor     |            |
| 5 — Error handling        | Bekliyor     |            |
| 6 — Final dokümantasyon   | Bekliyor     |            |

## Notlar

- Platform seçimi: LinkedIn ve Instagram
- Brand voice, içerik takvimi, multi-agent vb. özellikler ilk versiyon sonrasında eklenebilir → docs/proje-amaci.md